



**Akronim projekta:**

**PLOČNIKI MOSTJE-GENTEROVCI-KAMOVC**  
(povzetek iz DIIP-a informativne narave)

**Št.: 024-0002/2008**

**Lendava, maj 2010**

---



## OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

- *Naziv:* Zagotovitev prometne varnosti na odseku R2-442/1319 Dobrovnik – rondo Dolga vas (I. in II. faza)
- *Vir sredstev (sofinancer):* DARS, DRSC
- *Predvideni delež sofinanciranja:*
- *Obdobje izvajanja investicije:* 2008–2009
- *Naročnik in investitor:* Občina Lendava

## CILJI INVESTICIJE

**Namen in cilj** investicije je:

- Izboljšati prometno varnost motornega in peš prometa
- Zagotoviti varno pot v šolo za otroke
- Omogočiti večjo pretočnost prometa
- Izboljšati infrastrukturno urejenost naselij
- Urediti varno povezavo med naselji, predvsem za kolesarski in peš promet.

Z izvedbo investicije se izboljšuje prometna varnost vseh udeležencev prometa na obravnavani trasi Dolga vas – Dobrovnik.

## PREDMET INVESTICIJE

Projekt obravnava izgradnjo površin za pešce v naselju Kamovci ter mešani dvosmerni profil za pešce in kolesarje med naseljema Kamovci in Genterovci ter ureditev pločnikov, kolesarske steze in meteorne kanalizacije v naselju Genterovci in Mostje.

Predmet investicije je izgradnja naslednjih šestih odsekov, ki so zajeti v dve fazi :

### **I. faza**

- (A) Hodnik za kolesarje in pešce, Genterovci,
  - širina 1,60 m in dolžina 204 m
- (B) Hodnik za kolesarje in pešce, Genterovci-Mostje,
  - širina 2,50 m in dolžina 415 m
- (C) Hodnik za kolesarje in pešce, Mostje leva stran,
  - širina 1,60 m in dolžina 1684 m
- (H) Hodnik za kolesarje in pešce, Kamovci-Genterovci,
  - širina 2,50 m in dolžina 1700 m

### **II. faza**

- (E) Hodnik za kolesarje in pešce, Mostje,
  - širina 2,50 m in dolžina 1800 m
- (F) Hodnik za kolesarje in pešce, Kamovci desna stran,
  - širina 1,60 m in dolžina 1300 m

Investicija se izvede fazno, prva faza z odseki A, B, C in H se je izvedla v 2008/2009, druga faza z odseki E in F pa predvidoma 2010.



## TERMINSKI PLAN IZVEDBE KLJUČNIH AKTIVNOSTI

Projekt se izvaja v obdobju od 2006-2010

### Terminski plan izvedbe investicije – I. faza

PROMETNA VARNOST Mostje - Kamovci	2006	2007	I-III 2008	IV-VI 2008	VII-IX 2008	X-XII 2008	I-III 2009	IV-VI 2009	VII-IX 2009	X-XII 2009
Idejni projekt										
PGD/PZI										
Finančna konstrukcija projekta										
Dogovor z Elektro o premestitvi električnih drogov										
Podpis pogodbe za sofinanciranje (DRSC; DARS)										
Vključitev v proračun občine										
Ureditev služnosti										
Priprava razpisne dokumentacije										
Izvedba javnega naročila										
Podpis pogodbe z izvajalcem										
Izvajanje del										
PID za prvo fazo										

### Terminski plan izvedbe investicije – II. faza

PROMETNA VARNOST Mostje - Kamovci	2006	2007	I-III 2008	IV-VI 2008	VII-IX 2008	X-XII 2008	I-III 2009	IV-VI 2009	VII-IX 2009	X-XII 2009	I-III 2010	IV-VI 2010	VII-IX 2010	X-XII 2010
Idejni projekt														
PGD/PZI														
Finančna konstrukcija projekta														
Podpis pogodbe za sofinanciranje (DRSC; DARS)														
Vključitev v proračun občine														
Ureditev služnosti														
Priprava razpisne dokumentacije														
Izvedba javnega naročila														
Podpis pogodbe z izvajalcem														
Izvajanje del														
PID za prvo fazo														

## VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA

### I. faza – Mostje, Genterovci, Genterovci-Kamovci

I. faza je izvedena v letu 2008/2009. Obsega odseke A, B, C in H. Vrednost izvedenih del znaša 945.917,89 EUR, od tega znaša delež občine 260.168,71 EUR.

*Realizirana vrednost I. faze investicije (v EUR)*



odseki / vrsta del	skupaj	H		A	B	C
		Kamovci-Genterovci širina 250 cm	Genterovci širina 160 cm	Mostje širina 250 cm	Mostje širina 160 cm	
		dolžina 4003 m	dolžina 1700m	dolžina 204 m	dolžina 415 m	dolžina 1684 m
1 preddela	28.114,10	10.313,00	2.246,30	2.771,00	12.783,80	
2 zemeljska dela	71.660,22	54.828,22	884,00	3.488,00	12.460,00	
3 voziščna konstrukcija	361.014,32	137.941,40	13.442,90	24.800,00	184.830,02	
4 odvodnjavanje	245.003,01	7.493,96	27.543,70	0,00	209.965,35	
5 gradbeno obrtniška dela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 prometna oprema	138.496,30	2.000,90	860,40	4.053,00	131.582,00	
7 tuje storitve	9.550,00	7.550,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
8 nepredvidena dela	22.012,75	22.012,75	0,00	0,00	0,00	
9 odkup						
skupaj 1-9	875.850,70	242.140,23	44.977,30	36.112,00	552.621,17	

skupaj (z izravnavo)	875.849,90
10 % popust	87.584,99
20 % DDV	157.652,98
<b>SKUPAJ s pop. in DDV</b>	<b>945.917,89</b>

### Viri financiranja I. faze

Odseki	Občina Lendava		DARS		DRSC	
	%	€	%	€	%	€
<b>Odsek A, B, C in H</b>	<b>28</b>	<b>260.168,71</b>	<b>63</b>	<b>597.548,34</b>	<b>9</b>	<b>88.200,84</b>

### II. Faza - Mostje in Kamovci v letu 2010

Izvedba II. faze je predvidena za leto 2010. Obsega odseke E in F v skupni dolžini 3100 m. Ponujena vrednost del znaša 651.080,84 EUR, od tega znaša delež občine 137.338,74 EUR.

*Pogodbena vrednost del za II. fazo investicije (v EUR)*

odseki / vrsta del	skupaj	E		F
		Mostje širina 250 cm	Kamovci - desno širina 160 cm	
		dolžina 3100 m	dolžina 1800 m	dolžina 1300 m
1 preddela	18.274,30	10.440,00	7.834,30	
2 zemeljska dela	102.190,22	43.232,60	58.957,62	
3 voziščna konstrukcija	247.237,16	146.102,00	101.135,16	
4 odvodnjavanje	69.677,44	5.278,20	64.399,24	
5 gradbeno obrtniška dela	39.852,10	7.691,60	32.160,50	
6 prometna oprema	6.104,85	2.605,85	3.499,00	
7 tuje storitve	9.907,00	3.625,00	6.282,00	
8 nepredvidena dela	49.324,30	21.897,52	27.426,78	
9 odkup				
skupaj 1-9	542.567,37	240.872,77	301.694,60	

skupaj	542.567,37
20 % DDV	108.513,47
<b>SKUPAJ s pop. in DDV</b>	<b>651.080,84</b>



**Viri financiranja II. faze investicije**

Odseki	Občina Lendava		DARS		DRSC	
	%	€	%	€	%	€
<b>Odsek E in F</b>	<b>21</b>	<b>137.338,74</b>	<b>70</b>	<b>455.144,83</b>	<b>9</b>	<b>58.597,28</b>

**Viri financiranja po letih in fazah**

Viri financiranja	2008 (I. faza)	2009 (I. faza)	2010 (II. faza)
Občina Lendava	11.060,38	249.108,33	137.338,74
DARS	151.378,54	446.169,80	455.144,83
DRSC	11.060,38	77.140,46	58.597,28
<b>skupaj</b>	<b>173.499,30</b>	<b>772.418,59</b>	<b>651.080,84</b>